


Projekthoheit in jeder Phase des Projekts



COSTline – die professionelle
Baukostenmanagement Software



Informieren Sie sich!

Plandata
Landstraßer Hauptstraße 99-101
1030 Wien, AT
t. +43 (1) 715 6363-0
f. +43 (1) 715 6363-770
office@plandata.at
www.plandata.at

COSTline

für Baukosten- management

Die Kosten im Griff

Die Kosten im Griff

Professionelle Entscheidungshilfe

Bauprojekte sind komplex, technisch und organisatorisch anspruchsvoll. Daher sind fundierte Entscheidungen – häufig unter Termindruck – auch im integralen Planungsprozess gefordert.

Die richtige Auswahl und der richtige Einsatz einer professionellen Software steigert die Entscheidungs- und damit die Projektqualität.

Vorteile von COSTline

Software gestütztes Baukostenmanagement

- Anwendung für Spezialisten (Planer, Projektmanager, Projektsteuerer)
- Maßgeschneiderte Funktionalitäten für jede Projektphase
- 15 Jahre Erfahrung und Entwicklungs-Know-how von ATP architekten ingenieure
- 1.150 Benchmark-Projekte mit ATP-internen Kennzahlen mit jährlicher Aktualisierung
- mehr als 70 ATP Gesamtprojektleiter nutzen COSTline
- Standortunabhängiger Zugriff auf die volle Funktionalität durch Web-basierten Zugang
- On-site oder ASP Lösung

COSTline

Der Unterschied

COSTline wurde prozesskonform entwickelt. Ausgangspunkt ist die Kostenplanung, von der sich im weiteren Projektverlauf die Kostenkontrolle ableitet.



Herkömmliche Kostenmanagement Software

Die Programmlogik basiert auf einer ausführungsorientierten Kostengliederung. Das widerspricht dem Ablauf des realen Planungs- und Bauprozesses.



Kostenmanagement

Vier-Augen-Prinzip

Das Kostenmanagement muss bei der Planung ansetzen. In der frühen Projektphase mit größtem Einfluss hat gutes Kostenmanagement den größten Hebel auf die Errichtungskosten und die Folgekosten für den Betrieb.

Modul 1

Baukosten planen

- Für jede Planungsphase „maßgeschneiderte“ und normgerechte Berechnungsmodule
- Die integrierte, umfangreiche und ständig wachsende Kennzahlendatenbank erlaubt Baukosten im Voraus und mit hoher Genauigkeit zu ermitteln.

Modul 2

Baukosten während der Ausführung erfassen und kontrollieren

- Alle Kosteninformationen aus den laufenden Projekten sind vom Benutzer jederzeit abrufbar.
- Ein Datenaustausch aus unterschiedlichen Formaten und Quellen ist nicht erforderlich. (Auftraggeber, Planung, Objektüberwachung, ...)
- Zu jedem Zeitpunkt aktuelles, lückenloses Kostenberichts-wesen durch einen ständig aktuell gehaltenen zentralen Datenbestand.